Envoyé en préfecture le 26/09/2025 Reçu en préfecture le 26/09/2025 Publié le

ID: 038-213805401-20250926-2025057-DE

Département : ISERE	EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS	
Arrondissement : GRENOBLE	ANNEE 2025	
Commune de Veurey-Voroize	N° 2025-057	

L'an deux mille vingt cinq le vingt deux septembre le Conseil Municipal de la Commune de VEUREY VOROIZE dûment convoqué, s'est réuni en session ordinaire, à la Mairie, sous la Présidence de Pascale Rigault Maire

Nombre de conseillers municipaux en exercice : 15

Date de convocation du Conseil Municipal : 12 septembre 2025

PRESENTS: Pascale RIGAULT, Jean Marc QUINODOZ, Guy JULLIEN, Elise GUTEL, Catherine ZWOLAKOWSKI, Danielle BRET DREVON, Jean Michel DETROYAT, Véronique EUGENE, Sébastien LEMAUFF, Monique RAMUS, Laurent CAUSSE

EXCUSES : Philippe HERAUD pouvoir à C Zwolakowski, Jean Michel MAY pouvoir à JM Quinodoz, Philippe MONIER pouvoir à P Rigault, Aurore PIERRE.

2025-057 avenants marchés crèche

Vu le code de la commande publique,

Vu la délibération n°2024-006. du conseil municipal

Considérant que les travaux doivent être achevés avec les modifications induites à la demande de la maitrise d'ouvrage

Considérant que les crédits nécessaires sont inscrits au budget 2025

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article *R 2194-1 et suivants du code de la commande publique*

Mme le Maire demande au conseil

- de conclure les avenants ayant pour objet : menuiserie avec proponnet

Cf tableau joint

L'avenant a une incidence financière sur le montant initial du marché supérieur à 5% autorisée à Mme le Maire

POUR	CONTRE	ABSTENTION
14	0	0

Fait et délibéré à Veurey Voroize, de 22 septembre 2025

Pascale RIGAULT, Maire de

		1	Т	T	1		T				T	T	-	I			ÇU	er	en préfecture le 26/09/2025 n préfecture le 26/09/2025 e
	ALITHES		-													ID	: C	38	-213805401-20250926-2025
	ALEAS Johnsondo BC / CSHS / CXTENEGIANS			dsplacment poteau															
OBJET / MOTIF PLUS-VALUES	MOA (demonte de montifestine)	a jout aire jou + plot beton					modif fixe en OB + aption store												
	BOW	rehausse regard + clotures jardin	poteau en moirs / habillase fenetre en moios	modif poutre porteuse + remplace poutre BA fonçure lasure	Suppression bardage + coffre BSO	and the second s	nationale tote	balance diverses	ajustements divers	pvc plancher reversible	Berro	Suppression habiliage tole	aluste elec managan		ajustements divers				
	POURCENTAGE augmentation MARCHE	15,01%	3,40%	жого	0.00%	5,18%	4,76%		-9,10%	27,80%	25,53%	-1,59%	30,49%	20000	O.EST.			I	
	EXE (on plus ou moins value)	3975,00 €	3 403,00 €		3 .	2 100,02 €	4 582,19 C	3 08/856	1075,50 €	2631,90 c	3 450,00 €	362,00 €	10.783,00 €	3 .	750,00 €		27 545,81 €	\$ 509,16 C	5,718
	Auriers				The second				*	100000					1			3	, 6000°0
-	ALIAS (demande RC.) COPS./ EXTENDUNS)	. ·	\$175,00€	•		,	9	3 .	9.	•	3 .	3	7 - 1	y .	2		5 175,00 €	1035,00 €	1,07%
	MOA (demantic de ALL) modification) CSF	4.950,00.€	350,00 €	•	,	1433,02 €	,	3 -	•	•	3 .		2 936,000 €	3 .	2		14 872,02 C	2 974,40 C	
	ON DON	975,00 €	2.322,00 €		3 .	9 00°299	4 582,19 €	928.80 €	1075,50 €	2.631,90.6	3 450,00 €	365,00€	2.844,00.€	9	750,00 €		1	1 499,76 C	m
				ok vu balance a O			ok faire avenant 1 of devis mail 270825	ok pour entreprise	ok a fare	cf DPGF BALANCE			on attente signature MOA avenant 01 & 02		of devis mail 270825				
	TOTAL MARCHE BASE - OFTIONS	26.487,23 €	99 976.25 €	83 674,95 €	28 265,93 €	40 534,00 €		36 586,44 C			19 211,10			5 775, uo c	110 699,80 C	120	466 424,78 €	96 444 96 C	
Complete and	PHISTS PHISTS	•	3 .		•	•	-			•			•		٦			, ,	
	MARCHE BASE HT	26487,23 €	99 976,25 €	8367495 €	28 265,93 €	40 534,00 C	96 293,28 C	36.585,44 €		13 511 10 6		35 610,00 €	35 364,00 €	3 100,617 6	110 699,80 C	9 83 090 989			
	DÉSIGNATION	AMPRIL AND COUNTY VIEWS	A. POR				The state of the s						And the second s		a d'ampliante	TOTAL H.T.	TAN 20 K	TOTALTIC	
		-	GOS GAVE SEAGL THE		Distance	PROPERTY CONTRACTOR STATEMENT	-	OHNI- KOLI BUB	ion sawas	MINISTER WITHOUT			-		Mary Control of Proceedings of Control of Co				
	W-LOT	-	- 1		- 1					2				1					

5 175,00 € . C 27 545.81 €	,	6230,00 € 33054,97 €	1 07%
14 872,02 €	2 974,40 €	17 846,42 €	3.08%
7 498,79 €	1 499,76 C	8 998,55 ¢	1,56%

Envoyé en préfecture le 26/09/2025

23/09/2025, 09:01